ļ	PROJECT MANAGER		PROJECTTITLE Modélisation S6P-C-Groupe-1									COMPANY NAME ENIB												
	PROJECT MANAGER	Clémence GUYADER									DATE										Actual time			
	TASKTITLE		TA				TASK TASK	W-13 W-14				W-15 W-16				W-	17	W-18		W-19		W-20		
			TASK OWNER			STATUT	TASK %	Т	_	Т	_	т	_	т	F	_	F	Т	F	_	_	T F	_	
0	Maquette de l'application																							
1.1	Découverte du framework vue	P.W	P.LM	C.G	J.P	Done	100%																	
1.1	Projet anexe de test	P.LM	J.P	P.W	C.G	Done	100%																	
1	Maquette de l'application					Done	100%																	
1.1	Structure	P.W	J.P	C.G	-	Done	100%																	
1.2	Apparence Vignettes	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
1.3	Apparence Projets	P.W	P.LM	C.G	J.P	Done	100%																	
2	Création des formulaires			Done	100%																			
2.1	Création des formulaire	P.LM	P.LM	C.G	-	Done	100%																	
2.2	Récupération des données des formulaires	P.W	P.LM	J.P	-	Done	100%																	
2.3	Système de sauvegarde	J.P				Done	100%																	
2.4	Fonction Collapse	P.W	-	C.G	-	Done	100%																	
2.5	Ajout de formulaires	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
2.6	Suppression de formulaire	J.P				Done	100%																	
3	Création du template					Done	100%																	
3.1	Création du github	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
3.2	Création NavBar et MobileNavBar	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
3-3	Importation module Icones	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
3.4	Création SocialNetworkBar	P.W	J.P	-	-	Done	100%																	
3-5	Création Views	P.W	P.LM	C.G	-	Done	100%																	
3.5.1	- HomeView	P.W	J.P			Done	100%																	
3.5.2	- ProjectView	P.W	C.G			Done	100%																	
3.6	Création Cards	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
3.6.1	- ProjectCard	P.W	C.G			Done	100%																	
3.6.2	- EducationCard	P.W				Done	100%																	
3.6.3	- WorkExperienceCard	P.W	J.P			Done	100%																	
3-7	Mise en place du Router	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																	
3.8	Mise en place du ScrollButton	P.W				Done	100%																	
3.9	Mise en place du Store	P.W				Done	100%																	
3.1	Optimisation du code	P.W				Done	100%																	
4	Prévisualisation de la maquette interactive avec le formulaire	Done	100%																					
4.1	Mise en commun des formulaires et de la prévisualisation	C.G	P.LM	J.P	P.W	Done	100%																	
4.2	Envoi des données vers la prévisualisation	C.G	P.W	J.P	-	Done	100%																	
5	Préparation de la présentation orale	•				Done	100%																	
5.1	Création du diapo	P.W	P.LM	C.G	J.P	Done	100%																	
	Création de la vidéo de présentaion	P.W	C.G	P.LM	J.P	Done	100%																	

P.W 25 C.G 11 J.P 12 P.LM 15