

<BeUpToDate>

WALCZAK Paul

GUYADER Clémence

LE MOUEL Pierrig

PLANTEC Jérémy











/SOMMAIRE

- /01 /PRÉSENTATION
 - > Contexte, Présentation du besoin
- /02 /ORGANISATION
 - > Gantt (Rapports hebdomadaires)
- /PROGRAMMATION
 - Langage, Ressources
- /RESULTATS
 - > Screens, vidéo, améliorations







/01 /PRÉSENTATION

Description du projet, besoin traité



0







OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



/RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

Réduction des inégalités à l'embauche et à la visibilité en ligne de son image professionnelle.

(Linkedin) (Indeed) (...)



/TRAVAIL DÉCENT

Portfolio esthétique

Création d'un site web sans compétences de programmation nécessaires.










/INTERFACE















/02

/ORGANISATION

Moyens organisationnels mis en œuvre pour respecter les échéances imposées











/ORGANISATION







/ANALYSE

Analyse des besoins auxquels répond le projet

/DESIGN

Réflexion sur les choix techniques & esthétiques du projet

/CODAGE

Implémentation des solutions techniques

Intégration des différentes parties

/TESTS

Tests durant la phase de code et tests finaux afin d'assurer la réussite du projet









/GANTT



	PROJECT MANAGER Clémence GUYADER										DATE												
	TASK TITLE	TASK OWNER			TASK STATUT	TASK %	W-13 W-14			W-15 W-16							18	W-19		W-20			
							0/	Т	F	Т	F	Т	F	Т	F	Т	F	Т	F	Т	F	Т	F
0	Maquette de l'application	1			T	Done	100%		-												_	_	
1.1	Découverte du framework vue	P.W	P.LM	C.G	J.P	Done	100%		_														
1.1	Projet anexe de test	P.LM	J.P	P.W	C.G	Done	100%		_												_		
1	Maquette de l'application		1	Done	100%		_												-				
1.1	Structure	P.W	J.P	C.G	-	Done	100%													\vdash	_	\rightarrow	
1.2	Apparence Vignettes	P.W	P.LM	-	-	Done	100%		_												_	_	
1.3	Apparence Projets	P.W	P.LM	C.G	J.P	Done	100%														_	_	
2	Création des formulaires					Done	100%																
2.1	Création des formulaire	P.LM	P.LM	C.G	-	Done	100%																
2.2	Récupération des données des formulaires	P.W	P.LM	J.P		Done	100%																
2.3	Système de sauvegarde	J.P				Done	100%																
2.4	Fonction Collapse	P.W	-	C.G	-	Done	100%																
2.5	Ajout de formulaires	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																
2.6	Suppression de formulaire	J.P				Done	100%																
3	Création du template	Done	100%																				
3.1	Création du github	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																
3.2	Création NavBar et MobileNavBar	P.W	P.LM		-	Done	100%																
3.3	Importation module Icones	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																
3-4	Création SocialNetworkBar	P.W	J.P	-	-	Done	100%																
3.5	Création Views	P.W	P.LM	C.G	-	Done	100%																
3.5.1	- HomeView	P.W	J.P			Done	100%																
3.5.2	- ProjectView	P.W	C.G			Done	100%																
3.6	Création Cards	P.W	P.LM	-	-	Done	100%																
3.6.1	- ProjectCard	P.W				Done	100%																
3.6.2	- EducationCard	P.W				Done	100%																
3.6.3	- WorkExperienceCard	P.W				Done	100%																
3-7	Mise en place du Router	P.W	P.LM	-		Done	100%																
3.8	Mise en place du ScrollButton	P.W				Done	100%																
3.9	Mise en place du Store	P.W				Done	100%																
3.1	Optimisation du code	P.W		1		Done	100%																
4	Prévisualisation de la maquette interactive avec le formulaire	Done	100%																				
4.1	Mise en commun des formulaires et de la prévisualisation	C.G	P.LM	J.P	P.W	Done	100%																
4.2	Envoi des données vers la prévisualisation	C.G	P.W	J.P	-	Done	100%																
5	Préparation de la présentation orale	Done	100%									4											
5.1	Création du diapo	P.W	P.LM	C.G	J.P	Done	100%																
5-3	Création de la vidéo de présentaion	P.W	C.G	P.LM	J.P	Done	100%																
3.3	erection de la video de presentation		1		1	7	20070																







- □ X













/PROGRAMMATION



/MODÉLISATION

Cas d'utilisation
Diagramme de Classe
Diagramme d'Activité
Diagramme de séquence














/TEMPLATE ROUTER

 Obtenir des URL dynamique vers le contenu

2. Faciliter la navigation du portfolio












/GITHUB



Création d'une branche pour chaque feature



Vérification de chaque branche avant de Merge











/FORM





- Collapsible <slot> :
 - Bouton qui permet de masquer le contenu
 - Header : le contenu qui ne sera pas masqué
 - Prend dans le corps le contenu à masquer
- <v-for> :
 - Afficher autant de formulaire de projet qu'il existe d'instance de projet
- <v-model> :
 - Lier dynamiquement les données des formulaires aux instances de projets









/SAUVEGARDE

/FORM -> TEMPLATE

Système basé sur un fichier zip :

 Avoir les images et le json dans un seul fichier

Structure :

- /Images : dossier contenant toutes les images de la sauvegarde
- Config.json : fichier contenant les données des instances formulaire



VueX :

- Centralisation de toutes les données en dehors des composants du template
- Application réactive aux changements










/LANGAGES UTILISÉS (%)








/04 /RESULTATS

Vidéo, Remarques




0











Démonstration du fonctionnement de l'application











/AXES D'AMÉLIORATION

- Créer version sans éditeur plus facile d'utilisation et de déploiement
- Refaire le visuel et la mise en page du formulaire
- Optimisation des communications entre les parties
- Hébergement automatique du site Web sur Google Drive ou GitHub









<MERCI POUR VOTRE ATTENTION>







